МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота №3

З дисципліни «Управління ІТ-проектами »

Виконав:

студент групи КН-415

Лозовий Олег

Викладач:

Доцент кафедри СШІ

Вовк О.Б.

Львів – 2024 р.

Тема: визначення стейкхолдерів та складності реалізації проекту з точки зору його управління. Формування вимог до проекту.

Мета: навчитись визначати всі зацікавлені сторони проекту та їх вимоги щодо проекту. Навчитись чітко, лаконічно та однозначно узагальнювати ці вимоги та планувати їх виконання відповідно до фаз проекту. Навчитись формувати вимоги до проекту у відповідності до основних фаз (етапів) проекту з врахуванням вимог зацікавлених сторін та на основі цього визначати його фактичну складність.

Завдання:

1. Визначити ВСІ зацікавлені сторони (стейкхолдерів), їх вплив на проект та побудувати сітку оцінки зацікавлених сторін.
2. Спланувати виконання проекту відповідно до вимог зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
3. Сформувати фази проекту з врахуванням пунктів 1 та 2.
4. Побудувати Матрицю ролей та відповідальності (RAM).
5. Сформувати вимоги до проекту та визначити складність проекту з точки зору управління.

Проєкт: Система визначення назви страви за її зображенням.

Зацікавлені сторони та сітка їх оцінки

А. Позитивні

- Науковий керівник
- Батьки
- Сторонні розробники
- Майбутні користувачі
- Команда розробників (Я)

B. Нейтральні

- Екзаменаційна комісія

C. Негативні

- Конкуренти

High	Екзаменаційна комісія	Команда розробників Науковий керівник
Medium	Конкуренти	
Low		Батьки Сторонні розробники Майбутні користувачі
Power/Interest	Low	High

Планування виконання проекту відповідно до вимог зацікавлених сторін

Сфера використання / застосування / дії проекту;	• Визначення назви страви • Інтеграція в інші програми • Використання як додатку до нейромереж
Час використання / період реалізації	Час виконання - 9 місяців 1 місяць - 5% формування кінцевої ідеї 3 місяці - 30% досліджено конкурентів та методи 5 місяців - 60% отримана перша модель, оптимізовані її параметри 8 місяців - 90% отримано кінцева модель 9 місяців - 100% створено інструмент інтеграції, підготовано звіт для захисту дипломної роботи
Вартість	Вартість програмного забезпечення, рабська праця студента КН-415

Ризики	• Незацікавленість користувачів • Незацікавленість сторонніх розробників • Нестача часу • Обмежений доступ до інформації • Обмежений доступ до обчислювальних потужностей
Якість проекту	Висока, орієнтована на отримання 100 балів від екзаменаційної комісії
Ефективність спілкування між учасниками проекту	Зв’язок з науковим керівником через онлайн зустрічі та месенджер за потреби, по мірі виконання проекту
Кількість ресурсів, потрібних для реалізації, впровадження та підтримки створюваного проекту	Людські ресурси : студент групи КН-415 Лозовий Олег Часові ресурси: 9 місяців Матеріальні ресурси: підписка на програмне забезпечення

Фази проєкту

Ініціювання	Сформована та формалізована ідея Обрано наукового керівника Визначено вимоги Визначено ключові цілі Визначено об’єм робіт Визначено термін виконання Документація для замовника Сфери використання: Інтеграція в інші системи • Класифікація їжі за назвою

Планування	Формування плану проєкту, з розподіленням за технічними аспектами Визначення дедлайнів різних етапів Визначення необхідних ресурсів Створення roadmap Ресурси: Людські ресурси : студент групи КН-415 Лозовий Олег • Часові ресурси: 9 місяців • Матеріальні ресурси: підписка на програмне забезпечення • Сформовано документ ризиків та можливих перешкод Сформовано канали взаємодії виконавців з зацікавленими сторонами A. Позитивні • Науковий керівник • Батьки • Сторонні розробники • Майбутні користувачі • Команда розробників (Я) B. Нейтральні • Екзаменаційна комісія C. Негативні • Конкуренти
Виконання	Слідкування за чітким виконанням завдань проЄкту Перегляд завдань у випадку їх змін/модифікацій/ невідповідностей Адаптація дедлайні

Контроль	Оцінка результатів після кожного етапу Здійснення кінцевих тестувань Виправлення помилок Отримання відгуків зацікавленої сторони Створення технічного звіт
Закриття	Аналіз отриманого проекту та отримання відгуків Оцінка кінцевого результату Визначення можливостей модернізації та подальших покращен

Матриця ролей та відповідальності

Завдання\Роль	Розробники(Я)	Науковий керівник	Кафедра СШІ
Визначення ідеї	A	P	
Визначення основних вимог до роботи	P	P	A
Визначення основних вимог	A	P	
Аналіз літературних джерел	A	R	
Аналіз матеріалів та методів	A	R	
Розробка плану проєкту	A	P/R	
Створення системи контролю версій	A	O	
Забезпечення ресурсів	R	P	A
Створення моделі	A	R	
Тестування моделі	A	R	
Визначення оптимальних параметрів для кінцевої моделі	A	P/R	

Завдання\Роль	Розробники(Я)	Науковий керівник	Кафедра СШІ
Перевірка на відповідність вимогам	A	P	
Розробка інструменту інтеграції	A	O	
Тестування інструменту інтеграції	A	R	
Кінцева перевірка на відповідність вимогам	P	A	R
Створення документації	A	R	
Створення презентації проєкту	A	P/R	
Презентація проєкту	A	P/O	O

A – Responsible.

P – Participant.

R – Required for verification.

O – Required for opinion.

Вимоги до проєкту та його складність

Вимоги:

- висока якість кінцевого проекту
- Точність класифікації не менше 85%*
- Створено інструмент для інтегрування в інші додатки
- надійна робота інструменту інтеграції та системи визначення назви страви

Складність: середня, найбільш складним є досягнути очікуваної точності при відсутності достатньої кількості зображень для тренування.

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи я навчився визначати всі зацікавлені сторони проекту та їх вимоги щодо проекту, чітко, лаконічно та однозначно узагальнювати ці вимоги та планувати їх виконання

відповідно до фаз проекту, формувати вимоги до проекту у відповідності до основних фаз (етапів) проекту з врахуванням вимог зацікавлених сторін та на основі цього визначати його фактичну складність.