МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Практична робота №2

З дисципліни « Управління ІТ-проектами »

Виконав:

студент групи КН-415

Лозовий Олег

Викладач:

Доцент кафедри СШІ

Вовк О.Б.

Львів – 2024 р.

Тема: особливості побудови процесу управління проЄктами (формування концептуальних понять проЄкту). обґрунтування сфери застосування та об’єму робіт проЄкту.

Мета: особливості побудови процесу управління проЄктами (формування концептуальних понять проЄкту). обґрунтування сфери застосування та об’єму робіт проЄкту.

Завдання: розробити опорні технічні контрольні списки (checklists) відповідно до обраної сфери майбутнього проЄкту. Окреслити результати, що будуть отримані на кожному з етапів розроблюваного проЄкту. Передбачити ризики та перешкоди, які можуть виникнути при розробленні проЄкту.

Проєкт: Система визначення назви страви за її зображенням.

Опорні технічні контрольні списки:

1. Формування ідеї:
    1. Визначення ідеї
    2. Визначення основних вимог
    3. Обговорення з зацікавленою особою
2. Аналіз літературних джерел:
    1. Пошук готових аналогів
    2. Пошук конкурентів
    3. Аналіз мінусів та плюсів конкурентів
    4. Формування висновків
3. Аналіз матеріалів та методів:
    1. Пошук методів для поставленої задачі
    2. Пошук набору даних для поставлено задачі
4. Розробка плану проєкту:
    1. Формулювання основних етапів

    2. Створення Roadmap з відповідними часовими рамками
    3. Визначення графіку роботи над проЄктом
5. Створення системи контролю версій:
    1. Створення репозиторію Git
6. Розробка основної системи:
    1. Створення моделі
    2. Тестування моделі
    3. Grid search тестування моделі
    4. Визначення оптимальних параметрів для кінцевої моделі
    5. Перевірка на відповідність вимогам
    6. Виправлення помилок
7. Розробка інструменту інтеграції
    1. Створення серверної частини
    2. Підготовка бази даних
    3. Реалізація відповідної клієнтської частини функціоналу
    4. Забезпечення захисту даних
    5. Тестування інструменту інтеграції
8. Фінальне тестування:
    1. Перевірка на відповідність вимогам
    2. Проведення тестів
    3. Створення звіту з тестування
9. Створення документації:
    1. Створення технічної документації для інструменту інтеграції
    2. Створення технічної документації для основної програми
10. Презентація проєкту:
    1. Створення презентації проєкту
    2. Демо презентація з науковим керівником

3. Презентація проєкту

Результати етапів розроблюваного проєкту:

1. Ініціювання:

- Сформована та формалізована ідея
- Визначено вимоги
- Визначено ключові цілі
- Визначено об’єм робіт
- Визначено термін виконання

2. Планування:

- Формування плану проєкту, з розподіленням за технічними аспектами
- Визначення дедлайнів різних етапів
- Визначення необхідних ресурсів
- Створення roadmap

3. Виконання:

- Слідкування за чітким виконанням завдань проЄкту
- Перегляд завдань у випадку їх змін/модифікацій/невідповідностей
- Адаптація дедлайнів

4. Контроль:

- Оцінка результатів після кожного етапу
- Здійснення кінцевих тестувань
- Виправлення помилок
- Отримання відгуків зацікавленої сторони
- Створення технічного звіту

5. Закриття:

- Оцінка кінцевого результату
- Визначення можливостей модернізації та подальших покращень

- Отримання відгуків від зацікавленої сторони
- Створення технічної документації для сторонніх розробників

Ризики та можливі перешкоди:

1. Ризики:

- Нестача бюджету
- Неможливість досягнути необхідної точності
- Незацікавленість користувачів/сторонніх розробників

2. Можливі перешкоди:

- Нестача часу
- Обмежений доступ до інформації
- Нестача потужностей для тестувань
- Проблеми з інструментом для інтеграції

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я навчився визначати особливості побудови процесу управління проЄктами, створювати план процесу, визначати ризики та перешкоди.